



IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Guarnaschelli Roberto

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 312 DEL 28/02/2024**

OGGETTO: INTERVENTO "DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA - NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA" - CUP H28I2000019000. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 353 DEL 19.03.2021 E N. 1164 DEL 20.09.2021.



OGGETTO: INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA - NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA`` - CUP H28I2000019000. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 353 DEL 19.03.2021 E N. 1164 DEL 20.09.2021.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 734 del 20.12.2023 di adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2024;

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamati:

- la deliberazione n. 322 del 20.5.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della struttura complessa Tecnico Patrimoniale, all'Ing. Roberto Guarnaschelli, a far tempo dall'1.7.2021;
- l'atto di delega prot. n. 0000791 del 04.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

visti:

- la D.G.R. XI/3479 del 5.8.2020 in cui - tra gli altri interventi- veniva ricompreso nell'allegato 1 l'intervento denominato "DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA, NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA";
- il D.D.G.W. n. 10852 del 17/09/2020 con il quale venivano assegnate le risorse per l'intervento di che trattasi;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 29.12.2020 "PIANO INVESTIMENTI ANNO 2021" che riporta l'intervento in oggetto nell'Allegato 1;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 4.5.2021 "Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco annuale 2021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.";

**premesse che:**

- con determinazione dirigenziale n. 81 del 25.1.2021 è stata indetta procedura negoziata, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma informatica regionale Sintel, per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, relativi all'intervento "DGR XI/3479/2020 - Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio - Raffrescamento reparti di degenza, nuovo gruppo frigo e potenziamento cabina elettrica" ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 così come novellato dall'art 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni con Legge n. 120 del 11.9.2020, per un importo complessivo a base d'asta di € 211.541,18 (oltre C.I. 4% ed I.V.A. 22%), da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 50 /2016, attribuendo un punteggio qualità/prezzo 80/20;
- con determinazione dirigenziale n. 353 del 19/03/2021 è stato affidato all'AT.I. Seingim Global Service S.r.l. (Mandataria) con Aedis Architetti Associati (Mandante) il servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, relativi all'intervento "DGR XI/3479/2020 - Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio - raffrescamento reparti di degenza; nuovo gruppo frigo e potenziamento cabina elettrica" per un importo contrattuale di € 124.513,14 al netto del ribasso percentuale offerto pari al 41,14%;
- con determinazione dirigenziale n. 1164 del 20.09.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, L. 120/2020 i servizi tecnici di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione all'A.T.I. Seingim Global Service S.r.l. (Mandataria) con Aedis Architetti Associati (Mandante), per un importo di € 31.863,84 al netto di C.I. 4% ed I.V.A. 22%;
- con determinazione dirigenziale n. 245 del 28.02.2022 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "D.G.R. XI/3479/2020 – Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio – Raffrescamento reparti di degenza, nuovo gruppo frigo e potenziamento cabina elettrica - C.U.P. H28I20000190002", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificata con Legge 108 del 29.07.2021, da espletarsi tramite Sintel, per un valore complessivo dell'appalto di presunti € 1.542.210,64 (oltre I.V.A. 10%) di cui € 1.496.900,57 a base di gara per lavori soggetti a ribasso ed € 45.310,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 120/2020 modificata con Legge 108/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 577 del 3.05.2022 si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto di cui sopra alla società Gi.Mi. Soc. Coop. di prod. e lavoro a r.l. – in avvalimento con la società Elettro Service S.r.l. - per l'importo di € 1.190.275,46 per lavori soggetti a ribasso, oltre 45.310,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un corrispettivo totale di € 1.359.144,08 inclusa I.V.A. 10% (pari ad € 123.558,55);

dato atto che:

- a seguito di alcune criticità emerse in fase di esecuzione dei lavori, al fine di salvaguardare il prevalente interesse pubblico ad un'esecuzione dell'opera funzionale e funzionante, si è ritenuto opportuno aderire con determinazione dirigenziale n. 1508 del 29.11.2022



all'istanza di risoluzione formulata da Gi.Mi Soc. Coop. di prod. e lavoro a r.l. e, conseguentemente, revocare l'iniziale aggiudicazione intervenuta con la determinazione dirigenziale n. 577 del 3.05.2022 sopra citata;

- con determinazione dirigenziale n. 1185 del 10.08.2023 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il certificato di collaudo provvisorio delle opere eseguite dalla succitata Impresa;
- con successive note, custodite agli atti, trasmesse agli operatori economici utilmente classificatisi, la Stazione Appaltante ha provveduto allo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 577 del 3.05.2022;
- a riscontro delle note di cui al capoverso precedente, tutti gli operatori economici hanno opposto diniego nei confronti della Stazione Appaltante;
- in considerazione delle vicende sopra descritte, dovendo procedere la Stazione Appaltante a bandire una nuova procedura di gara per individuare un nuovo affidatario, si è palesata l'esigenza di procedere ad un aggiornamento del progetto esecutivo già redatto da Seingim Global Service S.r.l. (Mandataria dell'A.T.I. affidatario) ed oggetto di approvazione, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di mercato nonché di suddividere gli interventi in tre distinte fasi, ciascuna di per sé autonomamente funzionale e funzionante, in modo tale da procedere progressivamente alla realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, prevedendo inoltre un contenimento dei tempi sia di revisione progettuale sia di affidamento dei lavori, rispetto all'iniziale soluzione progettuale unitaria;
- in conseguenza di quanto sopra riportato, pertanto, il RUP Arch. Giorgio Bellocchi a seguito di contatti per le vie brevi e con comunicazione e-mail del 21.11.2023 ha richiesto la disponibilità dell'operatore a procedere in tal senso;
- a seguito di riunioni intercorse e di comunicazione registrata al n. 77251 di protocollo aziendale del 24.11.2023, l'operatore economico ha palesato la propria impossibilità ad accogliere la richiesta della Stazione Appaltante;

preso atto della nota prot. n. 12270 del 14.02.2024 – agli atti - con la quale Seingim Global Service S.r.l. comunica l'impossibilità, in conseguenza delle vicende che hanno riguardato l'esecuzione dei lavori, a procedere all'adeguamento progettuale nei termini e con le tempistiche resesi necessarie per soddisfare gli interessi della Stazione Appaltante e, contestualmente, propone di sciogliere i rapporti contrattuali in corso di seguito riassunti, *“senza null'altro reciprocamente a che pretendere sia per quanto già eseguito che per ogni eventuale prosieguo e per qualsiasi ragione o titolo”*, con riferimento ai seguenti affidamenti:

- Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori - CIG: 8604514D91- aggiudicati all'A.T.I. Seingim Global Service (mandataria)- AEDIS Architetti associati (mandante) – determinazione dirigenziale n. 353 del 19.03.2021;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - CIG: Z73330F187 - affidato direttamente con determinazione dirigenziale n. 1164 del 20.09.2021 al medesimo A.T.I.;

considerato che le nuove esigenze tecniche emerse a seguito della conclusione anticipata dei lavori impongono di procedere quanto prima ad una revisione del progetto esecutivo, adottando le modifiche sopra descritte per ridurre i tempi rispetto all'iniziale soluzione progettuale unitaria e, pertanto, rendono opportuno aderire alla proposta formulata dall'operatore economico;



rilevato, quindi, che nel caso di specie sussistono idonee ragioni di pubblico interesse per risolvere i contratti in corso in base al combinato disposto degli artt. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, 1372 del Codice Civile e 47, comma 1, lettera g) del Disciplinare di gara specificamente riferito al servizio di Progettazione e di Direzione Lavori ma la cui *ratio* può trovare ragionevole applicazione anche per il servizio di Coordinamento della sicurezza;

dato atto che sono stati sottoscritti in data 23.02.2024 dall'Amministratore Delegato, senza apposizione di riserve, i Certificati di Regolare Esecuzione di entrambi i servizi, controfirmati dal R.U.P. - allegati 1 e 2 al presente provvedimento, e che da detti certificati non risulta alcun credito in favore dell'A.T.I. Global Service S.r.l. (Mandataria) con Aedis Architetti Associati (Mandante) e, pertanto, ne discendono le seguenti economie, come da prospetti seguenti:

Progettazione e Direzione dei lavori - CIG: 8604514D91		
Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	157.982,27
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	108.678,67
Economia	€	49.303,60

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG: Z73330F187		
Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	40.428,84
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	14.141,44
Economia	€	26.287,40

ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di:

- di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione di entrambi i suddetti servizi, sottoscritti dall'Amministratore Delegato della Mandataria senza apporre riserve e dal R.U.P. - allegati 1 e 2 al presente provvedimento - e che da detti certificati non risulta alcun credito in favore dell'A.T.I. Global Service S.r.l. (Mandataria) con Aedis Architetti Associati (Mandante) e, pertanto, ne discendono le seguenti economie, come da prospetti seguenti:

Progettazione e Direzione dei lavori - CIG: 8604514D91		
Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	157.982,27
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	108.678,67
Economia	€	49.303,60

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG: Z73330F187		
Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	40.428,84
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	14.141,44
Economia	€	26.287,40

- di risolvere in virtù delle disposizioni richiamate in premessa e per sopravvenute ragioni di interesse pubblico i seguenti rapporti contrattuali in corso con l'A.T.I. Seingim Global Service (mandataria) - AEDIS Architetti associati (mandante):



- Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori - CIG: 8604514D91- di cui alla determinazione dirigenziale n. 353 del 19.03.2021;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - CIG: Z73330F187 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1164 del 20.09.2021;
- di chiedere alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di modificare l'originaria autorizzazione di spesa n. 1157/2021 del conto 1209820001 "*Lavori in corso raffresc.reparti di degenza-Gruppo frigo e potenz.cabina elettrica - Cittiglio*" della determinazione dirigenziale n. 353/2021, rideterminando tale spesa in € 108.678,67 (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi) - D.G.R. XI/3479/2020 All. 1- Decreto di assegnazione n. 10852 del 17.09.2020, come da Piano degli investimenti approvato con Deliberazione n. 742 del 29.12.2020;
 - di chiedere alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di modificare l'originaria autorizzazione di spesa n. 2580/2021 del conto 1209820001 "*Lavori in corso raffresc.reparti di degenza-Gruppo frigo e potenz.cabina elettrica - Cittiglio*" della determinazione dirigenziale n. 1164/2021, rideterminando tale spesa in € 14.141,44 (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi) - D.G.R. XI/3479/2020 All. 1- Decreto di assegnazione n. 10852 del 17.09.2020, come da Piano degli investimenti approvato con Deliberazione n. 742 del 29.12.2020;
 - di provvedere agli adempimenti consequenziali;
 - di dare atto che ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per entrambi i succitati contratti le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'Arch. Giorgio Bellocchi;
 - di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per entrambi i succitati contratti le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Geom. Tiziano Monteggia;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare i Certificati di Regolare Esecuzione di entrambi i suddetti servizi, sottoscritti dall'Amministratore Delegato della Mandataria senza apporre riserve e dal R.U.P. - allegati 1 e 2 al presente provvedimento, e che da detti certificati non risulta alcun credito in favore dell'A.T.I. Global Service S.r.l. (Mandataria) con Aedis Architetti Associati (Mandante), e pertanto ne discendono le seguenti economie, come da prospetti seguenti:

Progettazione e Direzione dei lavori - CIG: 8604514D91		
Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	157.982,27
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	108.678,67
Economia	€	49.303,60

**Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG: Z73330F187**

Importo iniziale del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	40.428,84
Importo liquidato del contratto (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi)	€	14.141,44
Economia	€	26.287,40

2. di risolvere, in virtù delle disposizioni richiamate in premessa e per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, i seguenti rapporti contrattuali in corso con l'A.T.I. Seingim Global Service (mandataria) - AEDIS Architetti associati (mandante):
 - Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori - CIG: 8604514D91- di cui alla determinazione dirigenziale n. 353 del 19.03.2021;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione - CIG: Z73330F187 di cui alla determinazione dirigenziale n. 1164 del 20.09.2021;
3. di chiedere alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di modificare l'originaria autorizzazione di spesa n. 1157/2021 del conto 1209820001 "*Lavori in corso raffresc.reparti di degenza-Gruppo frigo e potenz.cabina elettrica - Cittiglio*" della determinazione dirigenziale n. 353/2021, rideterminando tale spesa in € 108.678,67 (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi) - D.G.R. XI/3479/2020 All. 1- Decreto di assegnazione n. 10852 del 17.09.2020, come da Piano degli investimenti approvato con Deliberazione n. 742 del 29.12.2020;
4. di chiedere alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di modificare l'originaria autorizzazione di spesa n. 2580/2021 del conto 1209820001 "*Lavori in corso raffresc.reparti di degenza-Gruppo frigo e potenz.cabina elettrica - Cittiglio*" della determinazione dirigenziale n. 1164/2021, rideterminando tale spesa in € 14.141,44 (C.I. 4% ed I.V.A. 22% inclusi) - D.G.R. XI/3479/2020 All. 1- Decreto di assegnazione n. 10852 del 17.09.2020, come da Piano degli investimenti approvato con Deliberazione n. 742 del 29.12.2020;
5. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
6. di dare atto che ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per entrambi i succitati contratti le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono svolte dall'Arch. Giorgio Bellocchi;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per entrambi i succitati contratti le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Geom. Tiziano Monteggia;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 367 DEL 26/02/2024

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: INTERVENTO "DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA - NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA" - CUP H28I2000019000. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 353 DEL 19.03.2021 E N. 1164 DEL 20.09.2021.

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo

Altro: *Rideterminate l'aut. 1157/2021 per euro 108.678,67 e l'aut 2580/2021 per euro 14.141,44*
Entrambe DGR XI/3479/2020 – Prog 3479F

**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Direttore: Ing. Roberto Guarnaschelli

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi dell'Art. 102 c.2 del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO DEL CONTRATTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE "DGR XI/3479/2020 – OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO – RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA, NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA." – CIG: Z73330F187 – CUP: H28I20000190002. IMPORTO: € 40.428,84 (C.I. 4% ED I.V.A. 22% COMPRESI).

ESECUTORE DEL CONTRATTO:

A.T.I.: SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L." (Mandataria) ed "AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE'OSCAR - RAVASI LUCA" (MANDANTE)

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n°1164 del 20/09/2021**IMPORTI CONTRATTUALI :**

	DGR XI/3479/2020 CUP: H28I20000190002; CIG: Z73330F187
Servizio	€ 31.863,84
C.I. 4%	€ 1.274,55
Imponibile	€ 33.138,39
I.V.A. 22%	€ 7.290,45
Totale	€ 40.428,84

CONTRATTO Lettera a contratto prot. n. 61147 del 21/09/2021 ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016**R.U.P.** Arch. Giorgio Bellocchi**D.E.C** Geom. Tiziano Monteggia**CUP E CIG** • DGR XI/3479/2020 – CUP: H28I20000190002 CIG: Z73330F187**DURATA DEL CONTRATTO :** Sottoscrizione del contratto il 21/09/2021 e data ultimazione delle prestazioni in data 14/02/2024.**CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it- P.Iva e C.F. 03510050127

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)

Ospedale Filippo Del Ponte (VA)

Ospedale di Cuasso al Monte

Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111

Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111

ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

	DGR XI/3479/2020 CUP: H28I20000190002; CIG: Z73330F187
Importo iniziale del contratto (I.V.A. inclusa):	€ 40.428,84
Importo finale del contratto (I.V.A. inclusa):	€ 14.141,44

VICENDE LEGATE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 125 del 03/02/2022, è stata liquidata la somma di € 9.103,96 per la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre € 364,16 per C.I. 4% ed € 2.082,99 € per I.V.A. 22%, per complessivi € 11.551,11;
2. con determinazione dirigenziale n.1185 del 10/08/2023 è stato approvato il certificato di collaudo provvisorio a seguito di revoca dell'aggiudicazione all'operatore economico "GI.MI. SOC. COOP. di prod. e lavoro a R.L". per intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. e provvedimenti conseguenti. Con la medesima determina è stato liquidato a saldo l'importo contrattuale per il servizio svolto per € 2.041,56 oltre € 81,66 per C.I. 4% ed € 467,11 per I.V.A. 22%, per complessivi € 2.590,33;
3. con nota prot. n. 0012270 del 14/02/2024, la Capogruppo ha comunicato di essere "impossibilitata" a proseguire l'incarico ed ha proposto di formalizzare "senza null'altro reciprocamente a che pretendere sia per quanto già eseguito sia per ogni eventuale prosieguo e per qualsiasi ragione o titolo";
4. per quanto sopra riportato, si accerta con il presente documento l'avvenuta conclusione delle prestazioni e la conferma degli importi riconosciuti;

CONTENZIOSI:

non ci sono stati contenziosi

PENALI:

non sono state applicate penali

SUBAPPALTI:

non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

l'appaltatore ha eseguito il servizio nei termini contrattuali

non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
 Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
 Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
 Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

- X** l'importo netto del servizio svolto rientra nelle somme autorizzate
- X** non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale.
- X** non vi sono state sospensioni

Il sottoscritto R.U.P. attesta che:

- X** non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
- X** non risultano contestazioni in atto con l'appaltatore;
- X** sono stati acquisiti DURC e INARCASSA attestanti la regolarità contributiva dell'esecutore;
- X** non risulta alcuna somma a credito dell'Appaltatore;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

il R.U.P. Arch.Giorgio Bellocchi in data 23 febbraio 2024,

certifica la regolare esecuzione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione "DGR XI/3479/2020 – OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO – RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA, NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA." – CIG: Z73330F187 – CUP: H28I20000190002. IMPORTO: € 40.428,84 (C.I. 4% ED I.V.A. 22% COMPRESI).

ha verificato la regolarità contributiva:

- per la società *SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L* come da DURC protocollo INPS_38278572 e certificazione INARCASSA Prot. "Inarcassa.0227423.16-02-2024" agli atti della stazione appaltante ed in corso di validità;
- per la società *AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE'OSCAR - RAVASI LUCA* come da DURC protocollo INPS_38921599 e certificazione INARCASSA Prot. "Inarcassa.0227468.16-02-2024" agli atti della stazione appaltante ed in corso di validità;

dà atto che non risulta alcun credito in favore dell'A.T.I..

ASST DEI SETTE LAGHI - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Bellocchi

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Per A.T.I. Seingim Global Service S.r.l. (Mandataria)

L'Amministratore Delegato

Ing. Fabio Pinton


seingim

Firmato digitalmente da:
FABIO PINTON
Data: 23/02/2024
15:25:27

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it- P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Direttore: Ing. Roberto Guarnaschelli

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Redatto ai sensi dell'Art. 102 c.2 del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO DEL CONTRATTO:

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI, RELATIVI ALL'INTERVENTO "DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA; NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA". CIG 8604514D91 CUP H28I20000190002. (IMPORTO COMPLESSIVO € 157.982,27 C.I. 4% E IVA 22% COMPRESI)

ESECUTORE DEL CONTRATTO:

A.T.I.: SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L." (Mandataria) ed "AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE'OSCAR - RAVASI LUCA" (MANDANTE)

AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n°353 del 19/03/2021**IMPORTI CONTRATTUALI :**

	DGR XI/3479/2020 CUP: H28I20000190002; CIG: 8604514D91
Servizio	€ 124.513,14
C.I. 4%	€ 4.980,53
Imponibile	€ 129.493,67
I.V.A. 22%	€ 28.488,60
Totale	€ 157.982,27

CONTRATTO Contratto n. 1184 del 10/06/2021**R.U.P.** Arch. Giorgio Bellocchi**D.E.C** Geom. Tiziano Monteggia**CUP** H28I20000190002**CIG** 8604514D91

DURATA DEL CONTRATTO : Sottoscrizione del contratto il 10/06/2021 e data ultimazione delle prestazioni in data 14/02/2024.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it- P.Iva e C.F. 03510050127

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)

Ospedale Filippo Del Ponte (VA)

Ospedale di Cuasso al Monte

Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111

Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111

ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

	DGR XI/3479/2020 CUP: H28I20000190002; CIG: 8604514D91
Importo iniziale del contratto (I.V.A. inclusa):	€ 157.982,27
Importo finale del contratto (I.V.A. inclusa):	€ 108.678,67

VICENDE LEGATE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

1. a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 125 del 03/02/2022, è stata liquidata la somma di € 81.825,61 € per la progettazione, oltre € 3.273,02 per C.I. 4% ed € 18.721,70 per I.V.A. 22%, per complessivi € 103.820,34 €;
2. con determinazione dirigenziale n.1185 del 10/08/2023 è stato approvato il certificato di collaudo provvisorio a seguito di revoca dell'aggiudicazione all'operatore economico "GI.MI. SOC. COOP. di prod. e lavoro a R.L". per intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. e provvedimenti conseguenti. Con la medesima determina è stato liquidato a saldo l'importo contrattuale per il servizio di Direzione lavori svolto per € 3.829,07, oltre € 153,16 per C.I. 4% ed € 876,09 per I.V.A. 22%, per complessivi € 4.858,32;
3. con nota prot. n. 0012270 del 14/02/2024, la Capogruppo ha comunicato di essere "impossibilitata" a proseguire l'incarico ed ha proposto di formalizzare "senza null'altro reciprocamente a che pretendere sia per quanto già eseguito sia per ogni eventuale prosieguo e per qualsiasi ragione o titolo";
4. per quanto sopra riportato, si accerta con il presente documento l'avvenuta conclusione delle prestazioni e la conferma degli importi riconosciuti;

CONTENZIOSI:

non ci sono stati contenziosi

PENALI:

non sono state applicate penali

SUBAPPALTI:

non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta che:

l'appaltatore ha eseguito il servizio nei termini contrattuali

non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it- P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

- X** l'importo netto del servizio svolto rientra nelle somme autorizzate
- X** non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale.
- X** non vi sono state sospensioni

Il sottoscritto R.U.P. attesta che:

- X** non si è resa necessaria l'applicazione di penali;
- X** non risultano contestazioni in atto con l'appaltatore;
- X** sono stati acquisiti DURC e INARCASSA attestanti la regolarità contributiva dell'A.T.I.;
- X** non risulta alcuna somma a credito dell'A.T.I.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

il R.U.P. Arch.Giorgio Bellocchi in data 23 febbraio 2024,

certifica la regolare esecuzione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori, relativi all'intervento ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO - RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA; NUOVO GRUPPO FRIGO E POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA``. CIG 8604514D91 CUP H28I20000190002. (IMPORTO COMPLESSIVO € 157.982,27 C.I. 4% E IVA 22% COMPRESI);

ha verificato la regolarità contributiva:

- o per la società *SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L* come da DURC protocollo INPS_38278572 e certificazione INARCASSA Prot. "Inarcassa.0227423.16-02-2024" agli atti della stazione appaltante ed in corso di validità;
- o per la società *AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI DI CEDRO AMEDEO - BONAFE'OSCAR - RAVASI LUCA* come da DURC protocollo INPS_38921599 e certificazione INARCASSA Prot. "Inarcassa.0227468.16-02-2024" agli atti della stazione appaltante ed in corso di validità;

dà atto che non risulta alcun credito in favore dell' A.T.I..

ASST DEI SETTE LAGHI - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giorgio Bellocchi

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Per A.T.I. Seingim Global Service S.r.l. (Mandataria)

L'Amministratore Delegato

Ing. Fabio Pinton

seingim

Firmato digitalmente da:
FABIO PINTON
Data: 23/02/2024
15:26:33

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it- P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
Ospedale Carlo Ondoli (Angera) - Tel. 0331/961111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it



Determinazione Dirigenziale n. **312** del **28/02/2024**

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

**OGGETTO: INTERVENTO ``DGR XI/3479/2020 - OSPEDALE CAUSA PIA LUVINI DI CITTIGLIO -
RAFFRESCAMENTO REPARTI DI DEGENZA - NUOVO GRUPPO FRIGO E
POTENZIAMENTO CABINA ELETTRICA`` - CUP H28I2000019000.
ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CUI ALLE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 353 DEL 19.03.2021 E N. 1164 DEL 20.09.2021.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 28/02/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Bellocchi Giorgio - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Guarnaschelli Roberto - Direttore S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Bellocchi Giorgio